BugBusters

Piano di Progetto

Versione 0.0.1

Stato	In redazione
Responsabile	
Verificatore	
Redattori	Alberto Autiero
Distribuzione	BugBusters, Eggon, Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin

Descrizione

Il Piano di Progetto riporta il riepilogo delle attività effettuate e quelle ancora da svolgere dal team BugBusters.

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0.0.1	06/11/2025	Prima stesura del documento con i termini del capitolato aggiudicato (5) e diapositive dei docenti	Alberto Autiero	-	-

Indice

Elenco delle tabelle

Elenco delle figure

1 Introduzione

1.1 Informazioni generali

Il Piano di Progetto è un documento che descrive le attività svolte e quelle da svolgere durante la realizzazione del progetto$_G$ di Ingegneria del Software. Riveste un ruolo fondamentale per una corretta pianificazione, poiché confronta i tempi previsti con i tempi effettivamente impiegati per ogni attività e individua i rischi potenziali legati alle attività programmate. Dal momento che una pianificazione dettagliata a lungo termine risulterebbe poco efficace, le attività vengono pianificate di volta in volta: per questo motivo il Piano di Progetto è un documento dinamico, che verrà aggiornato con un approccio incrementale integrando nuove informazioni man mano che il progetto procede.

1.2 Glossario$_G$

La realizzazione di un sistema software richiede, ancor prima della scrittura del codice, un'attenta fase di confronto, analisi e progettazione. Per supportare il lavoro asincrono del team, tutte le informazioni prodotte durante queste attività vengono opportunamente documentate.

È tuttavia del tutto prevedibile che tali documenti possano contenere termini tecnici o espressioni non immediatamente comprensibili. Per questo motivo è stato redatto un Glossario, che raccoglie e spiega in modo puntuale i termini utilizzati. Il Glossario è soggetto ad aggiornamenti continui ed è consultabile nella sua versione corrente al seguente indirizzo: DA INSERIRE QUANDO VERRà CARICATO SUL SITO.

I termini che dispongono di una definizione nel Glossario$_G$ saranno contrassegnati nel modo seguente: parola$_G$.

1.3 Fonti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Capitolato$_G$ d'appalto C5: NEXUM - Eggon
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf
  Ultimo Accesso XXX
- Norme di Progetto versione 1.0.0
  DAAGGIUNGEREAPPENACARICATOSULSITO
  Ultimo Accesso XXX

1.3.2 Riferimenti informativi

- I processi di ciclo di vita del software
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T02.pdf
  Ultimo Accesso XXX

- Gestione di progetto
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T04.pdf
  Ultimo Accesso XXX
- Glossario$_G$ ver. 1.0.0
  DAAGGIUNGEREAPPENASICARICASULSITO
  Ultimo Accesso XXX

2 Analisi e gestione dei rischi$_G$

2.1 Introduzione

Un'analisi e una classificazione efficaci dei possibili rischi legati alle attività da svolgere rappresentano una parte fondamentale nella redazione di un piano di progetto. Una buona analisi consente infatti di prevedere quali attività potrebbero richiedere più tempo del previsto e, di conseguenza, di valutare se il carico di lavoro inserito nel backlog settimanale è appropriato o eccessivo.

Un'adeguata analisi e gestione dei rischi$_G$ se articola in quattro fasi:

- **Identificazione**: individuazione dei possibili rischi associati a un'attività, considerando non solo l'ambito progettuale ma anche quello personale;
- **Analisi**: valutazione della probabilità che ciascun rischio si verifichi e dei potenziali impatti sul successo dello sprint$_G$ e del progetto complessivo;
- **Pianificazione**: definizione delle strategie per ridurre la probabilità di occorrenza dei rischi o, qualora non sia possibile prevenirli, per mitigarne gli effetti negativi;
- **Controllo**: monitoraggio continuo delle attività, volto a rilevare tempestivamente l'insorgere di un rischio e ad applicare le procedure di mitigazione prestabilite.

È ragionevole supporre che, a causa di un'esperienza limitata, le misure di mitigazione adottate possano rivelarsi inizialmente inefficaci. Per questo motivo è fondamentale registrare e analizzare gli errori emersi durante la fase di controllo, al fine di perfezionare progressivamente le strategie utilizzate.

Nel seguito, il gruppo BugBusters illustra i rischi individuati, suddivisi in tre categorie:

- RT: Rischio Tecnologico;
- RI: Rischio Individuale;
- RG: Rischio Globale.

2.2 Rischio Tecnologico

2.2.1 RT1: Rischio Tecnologico legato alla tecnologia utilizzata

Codice	RT1
Nome	Rischio Tecnologico legato alla tecnologia utilizzata
Descrizione	Rischio derivante da inesperienza o conoscenza limitata di una tecnologia, un linguaggio o uno strumento specifico necessario per lo sviluppo del progetto.
Mitigazione	Prevedere nella pianificazione del tempo l'attività di formazione personale.
Frequenza probabile	Alta
Pericolosità	Elevata

Tabella 1: Informazioni sul rischio RT1

2.2.2 RT2: Rischio Tecnologico legato a errori nel codice

Codice	RT2
Nome	Rischio Tecnologico legato a errori nel codice
Descrizione	È improbabile che il codice scritto funzioni correttamente al primo tentativo. Inoltre, un codice apparentemente funzionante può rivelare successivamente bug durante test$_G$ più approfonditi, richiedendo ulteriore tempo per l'analisi e la correzione.
Mitigazione	Il programmatore tenta inizialmente di risolvere autonomamente il problema. In caso di difficoltà, chiederà supporto a membri del gruppo più esperti. Per problemi particolarmente gravi, le attività meno urgenti verranno posticipate per dedicare risorse alla risoluzione.
Frequenza probabile	Alta
Pericolosità	Media

Tabella 2: Informazioni sul rischio RT2

2.3 Rischio Individuale

2.3.1 RI1: Rischio Individuale derivante dalle altre attività universitarie

Codice	RI1
Nome	Rischio Individuale derivante dalle altre attività universitarie
Descrizione	I membri del gruppo frequentamp altri corsi di insegnamento oltre a Ingegneria del Software, pertanto è probabile che si verifichino periodi di minore disponibilità$_G$ dovuti a esami, scadenze di altri progetti o impegni correlati.
Mitigazione	Il membro interessato deve comunicare tempestivamente la propria ridotta disponibilità$_G$. Gli altri componenti si redistribuiranno il carico di lavoro. Il membro interessato recupererà le attività non appena possibile.
Frequenza probabile	Media
Pericolosità	Media

Tabella 3: Informazioni sul rischio RI1

2.3.2 RI2: Rischio Individuale derivato da improvviso impegno o indisponibilità personale

Codice	RI2
Nome	Rischio Individuale derivato da improvviso impegno o indisponibilità personale
Descrizione	Un componente del gruppo deve affrontare un impegno imprevisto (personale, familiare, di salute) che ne impedisce temporaneamente la partecipazione attiva al progetto.
Mitigazione	Il membro interessato deve comunicare temestivamente l'indisponibilità al resto del gruppo. Le attività assegnate al membro verranno ridistribuite o posticipate. Al termine dell'impedimento, il membro si impegnerà a recuperare il lavoro eventualmente pendente.
Frequenza probabile	Media
Pericolosità	Media

Tabella 4: Informazioni sul rischio RI2

2.4 Rischio Globale

2.4.1 RG1: Rischio Globale derivato da forte disaccordo nel gruppo

Codice	RG1
Nome	Rischio Globale derivato da forte disaccordo nel gruppo
Descrizione	Insorgenza di un contrasto significativo tra i membri del gruppo riguardante una decisione tecnica, metodologica o organizzativa.
Mitigazione	Ogni parte illustra le ragioni della propria posizione in un tempo definito. Si procede quindi a una valutazione collettiva per trovare un accordo o, in ultima istanza, a una votazione tramite sondaggio.
Frequenza probabile	Bassa
Pericolosità	Bassa

Tabella 5: Informazioni sul rischio RG1

2.4.2 RG2: Rischio Globale derivato da malcomprensione del capitolato$_G$

Codice	RG2
Nome	Rischio Globale derivato da malcomprensione del capitolato$_G$
Descrizione	Un prodotto (documentale o software) sviluppato dal gruppo non rispetta le specifiche o i vincoli definiti nel capitolato$_G$ d'appalto.
Mitigazione	Una volta rilevata la discrepanza, il gruppo discuterà il problema nella prima riunione utile per riorganizzare le attività e pianificare le correzioni necessarie, distribuendo il lavoro di rettifica.
Frequenza probabile	Media
Pericolosità	Media

Tabella 6: Informazioni sul rischio RG2

2.4.3 RG3: Rischio Globale derivato da sottostima di attività

Codice	RG3
Nome	Rischio Globale derivato da sottostima di attività
Descrizione	Un'attività pianificata richiede, per il suo completamento, più tempo di quanto inizialmente preventivato.
Mitigazione	I responsabili dell'attività segnalano il potenziale ritardo il prima possibile. Il gruppo valuterà l'opportunità di assegnare risorse aggiuntive all'attività o di posticipare attività secondarie per concentrarsi su quella critica.
Frequenza probabile	Alta
Pericolosità	Elevata

Tabella 7: Informazioni sul rischio RG3

2.4.4 RG4: Rischio Globale derivato da sovrastima di attività

Codice	RG4
Nome	Rischio Globale derivato da sovrastima di attività
Descrizione	Un'attività pianificata viene completata in un tempo significativamente inferiore a quello preventivato.
Mitigazione	I membri che hanno completato in anticipo l'attività ne danno comunicazione al gruppo. Le risorse liberate verranno impiegate per supportare altre attività in ritardo o per iniziare anticipatamente la successiva attività, se fattibile nel tempo residuo.
Frequenza probabile	Media
Pericolosità	Bassa

Tabella 8: Informazioni sul rischio RG4

3 Pianificazione nel lungo termine

Come anticipato nella Dichiarazione degli Impegni, Il gruppo prevede di terminare il progetto entro e non oltre il giorno 21 Marzo 2026 con um budget di spesa fissato a 12790€.

Al momento della candidatura si è teorizzato il seguente prospetto costi:

Ruolo	**Costo Orario**	**Ore**	**Costo**
Responsabile	30€/h	56h	1.680€
Amministratore	20€/h	52h	1.040€
Analista	25€/h	56h	1.400€
Progettista	25€/h	147h	3.675€
Programmatore	15€/h	167h	2.505€
Verificatore	15€/h	166h	2.490€
Totale		**644h**	**12.790€**

Tabella 9: Riassunto dei costi previsti derivanti dalle ore assegnate a ciascun ruolo

Si stima inoltre una candidatura per la Requirements and Technology Baseline$_G$ (RTB) entro il 20 Gennaio 2026.

Seguiranno ora le attività previste per la Requirements and Technology Baseline$_G$ (RTB) e la Product Baseline (PB): tali sezioni saranno utili per correttamente calendarizzare quanto da realizzare per ogni sprint$_G$.

3.1 Attività previste per la Requirements and Technology Baseline$_G$ (RTB)

Attività	**Descrizione**	**Periodo di svolgimento**	**Stato**
Redazione Analisi dei Requisiti$_G$	Redazione delle seguenti parti: XXX	XXX	IN REDAZIONE
Redazione Piano di Progetto	Redazione: introduzione; analisi rischi; pianificazione	Introduzione: sprint 2; Analisi rischi: tutti gli sprint; Pianificazione: tutti gli sprint	IN REDAZIONE
Redazione Piano di Qualifica$_G$	XXX	XXX	IN REDAZIONE
Redazione Norme di Progetto	XXX	XXX	IN REDAZIONE
Redazione Glossario$_G$	Redazione termini	Tutti gli sprint	IN REDAZIONE
Realizzazione PoC	XXX	XXX	DA FARE

Tabella 10: Attività previste per la Requirements and Technology Baseline$_G$ (RTB)

3.2 Attività previste per la Product Baseline (PB)

La redazione di questo paragrafo sarà effettuato in seguito al superamento della Requirements and Technology Baseline$_G$ (RTB).

4 Pianificazione a breve termine

4.1 Premessa

Il gruppo BugBusters ha adottato una metodologia di sviluppo di tipo Agile$_G$. Si è valutato che un ciclo di lavoro di due settimane rappresenti il periodo ottimale per generare incrementi di prodotto tangibili e di valore. Pertanto, lo svolgimento del progetto sarà strutturato in sprint della durata di quattordici giorni.

All'inizio di ogni sprint verranno pianificate le attività per il ciclo successivo. Contestualmente, avverrà la rotazione dei ruoli all'interno del gruppo. Tale rotazione, sebbene programmata all'avvio di ogni iterazione, potrà essere modificata in corso d'opera per rispondere a specifiche esigenze organizzative. L'obiettivo è consentire a ciascun membro di sperimentare ogni ruolo.

Il gruppo, inoltre, si impegna a organizzare colloqui in via telematica o in presenza in modo regolare con il proponente$_G$ Eggon, programmandole ad ogni colloquio con la proponente$_G$ oppure durante le riunioni interne del gruppo. Questo approccio garantisce un allineamento continuo con le aspettative del committente$_G$ e soprattutto permette di validare tempestivamente il lavoro svolto.

4.2 Requirements and Technology Baseline$_G$ (RTB)

4.2.1 Sprint 1

Inizio: [10/11/2025]
Fine prevista: [23/10/2025]
Fine reale: [23/10/2025]
Giorni di ritardo: [0]

Informazioni generali e attività da svolgere
Questo primo periodo ha l'obiettivo principale di risolvere tutti i problemi sorti durante la candidatura; successivamente, avverrà la redazione dei documenti necessari per un buon inizio dei lavori.
In particolare, le attività previste sono:

- Aggiornamento del sito web
- Miglioramento del processo di redazione e verifica$_G$ dei verbali
- Formalizzazione della tabella decisione/azione
- Prima redazione del glossario$_G$
- Prima redazione dell'Analisi dei requisiti$_G$
- Prima redazione delle Norme di Progetto
- Stabilire un incontro con l'azienda proponente$_G$ Eggon

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono siano possibili i seguenti rischi:

- RG2: Rischio Globale derivato da malcomprensione del capitolato$_G$
- RI1: Rischio Individuale derivante dalle altre attività universitarie

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Autiero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Favero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Alberto Pignat	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Piro	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Linor Sadè	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Leonardo Salviato	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Luca Slongo	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Totale	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**

Tabella 11: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint 1

Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Autiero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Favero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Alberto Pignat	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Piro	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Linor Sadè	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Leonardo Salviato	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Luca Slongo	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Totale	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**

Tabella 12: Consuntivo per componenti nello Sprint 1

Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Amministratore	20€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Analista	25€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Progettista	25€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Programmatore	15€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Verificatore	15€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Totale	-	[X]	[X]€	[X]	[X]€

Tabella 13: Variazione nelle risorse disponibili nello Sprint 1

Rischi incontrati

RG2: Rischio Globale derivato da malcomprensione del capitolato$_G$
RI1: Rischio Individuale derivante dalle altre attività universitarie

Retrospettiva

Il primo sprint si è concentrato sul raggiungimento di due obiettivi principali: redazione dei documenti e l' aggiornamento del sito web con la suddivisione in CANDIDATURA, RTB e DIAPOSITIVE. Inoltre sono state implementate automazioni l'upload automatico dei verbali sul sito. Entrambi i traguardi sono stati conseguiti.

4.2.2 Sprint 2

Inizio: [24/11/2025]
Fine prevista: [08/12/2025]
Fine reale: [08/12/2025]]
Giorni di ritardo: [0]

Informazioni generali e attività da svolgere

Questo primo periodo ha l'obiettivo principale di risolvere tutti i problemi sorti durante la candidatura; successivamente, avverrà la redazione dei documenti necessari per un buon inizio dei lavori.
In particolare, le attività previste sono:

- Prima redazione del Piano di Progetto
- Incontro con l'azienda proponente$_G$ Eggon per discutere i requisiti e i Casi d'Uso$_G$.

- Studio delle tecnologie necessarie
- Continuazione della redazione del Glossario$_G$

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono siano possibili i seguenti rischi:

- RI1: Rischio Individuale derivante dalle altre attività universitarie
- RT1: Rischio Tecnologico legato alla tecnologia utilizzata

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Autiero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Favero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Alberto Pignat	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Piro	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Linor Sadè	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Leonardo Salviato	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Luca Slongo	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Totale	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**

Tabella 14: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 2

Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Autiero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Favero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Alberto Pignat	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Piro	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Linor Sadè	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Leonardo Salviato	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Luca Slongo	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Totale	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**

Tabella 15: Consuntivo per componenti nello Sprint$_G$ 2

Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Amministratore	20€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Analista	25€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Progettista	25€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Programmatore	15€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Verificatore	15€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Totale	-	[X]	[X]€	[X]	[X]€

Tabella 16: Variazione nelle risorse disponibili nello Sprint$_G$ 2

Rischi incontrati
RI1: Rischio Individuale derivante dalle altre attività universitarie
RT1: Rischio Tecnologico legato alla tecnologia utilizzata

Retrospettiva
L'obiettivo principale del secondo sprint$_G$ è stata l'elaborazione dell'Analisi dei Requisiti$_G$, attività ritenuta prioritaria e base propedeutica per l'intero ciclo di progettazione e sviluppo.

4.2.3 Sprint$_G$ 3

Inizio: [09/12/2025]
Fine prevista: [22/12/2025]
Fine reale: [22/12/2025]
Giorni di ritardo: [0]

Informazioni generali e attività da svolgere
XXX
In particolare, le attività previste sono:

- XXX
- XXX

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono siano possibili i seguenti rischi:

- XXX
- XXX

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Autiero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Favero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Alberto Pignat	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Piro	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Linor Sadè	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Leonardo Salviato	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Luca Slongo	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Totale	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**

Tabella 17: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 3

Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Autiero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Favero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Alberto Pignat	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Piro	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Linor Sadè	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Leonardo Salviato	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Luca Slongo	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Totale	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**

Tabella 18: Consuntivo per componenti nello Sprint$_G$ 3

Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Amministratore	20€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Analista	25€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Progettista	25€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Programmatore	15€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Verificatore	15€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Totale	-	[X]	[X]€	[X]	[X]€

Tabella 19: Variazione nelle risorse disponibili nello Sprint$_G$ 3

Rischi incontrati
XXX XXX

Retrospettiva
XXX

4.2.4 Sprint$_G$ 4

Inizio: [05/01/2026]
Fine prevista: [19/01/2026]
Fine reale: [19/01/2026]
Giorni di ritardo: [0]

Informazioni generali e attività da svolgere
XXX
In particolare, le attività previste sono:

- XXX
- XXX

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono siano possibili i seguenti rischi:

- XXX
- XXX

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Autiero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Favero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Alberto Pignat	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Piro	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Linor Sadè	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Leonardo Salviato	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Luca Slongo	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Totale	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**

Tabella 20: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 4

Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Autiero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Favero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Alberto Pignat	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Piro	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Linor Sadè	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Leonardo Salviato	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Luca Slongo	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Totale	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**

Tabella 21: Consuntivo per componenti nello Sprint$_G$ 4

Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Amministratore	20€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Analista	25€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Progettista	25€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Programmatore	15€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Verificatore	15€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Totale	-	[X]	[X]€	[X]	[X]€

Tabella 22: Variazione nelle risorse disponibili nello Sprint$_G$ 4

Rischi incontrati
XXX XXX

Retrospettiva
XXX

4.2.5 Sprint$_G$ 5

Inizio: [02/02/2026]
Fine prevista: [16/02/2026]

Fine reale: [02/02/2026]
Giorni di ritardo: [0]

Informazioni generali e attività da svolgere
XXX
In particolare, le attività previste sono:

- XXX
- XXX

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono siano possibili i seguenti rischi:

- XXX
- XXX

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Autiero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Favero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Alberto Pignat	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Piro	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Linor Sadè	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Leonardo Salviato	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Luca Slongo	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Totale	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**

Tabella 23: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 5

Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Autiero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Favero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Alberto Pignat	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Piro	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Linor Sadè	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Leonardo Salviato	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Luca Slongo	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Totale	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**

Tabella 24: Consuntivo per componenti nello Sprint$_G$ 5

Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Amministratore	20€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Analista	25€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Progettista	25€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Programmatore	15€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Verificatore	15€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Totale	-	[X]	[X]€	[X]	[X]€

Tabella 25: Variazione nelle risorse disponibili nello Sprint$_G$ 5

Rischi incontrati
XXX XXX

Retrospettiva
XXX

4.2.6 Sprint$_G$ 6

Inizio: [02/03/2026]
Fine prevista: [16/03/2026]
Fine reale: [16/03/2026]
Giorni di ritardo: [0]

Informazioni generali e attività da svolgere
XXX
In particolare, le attività previste sono:

- XXX
- XXX

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono siano possibili i seguenti rischi:

- XXX
- XXX

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Autiero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Favero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Alberto Pignat	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Piro	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Linor Sadè	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Leonardo Salviato	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Luca Slongo	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Totale	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**

Tabella 26: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 6

Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Autiero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Favero	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Alberto Pignat	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marco Piro	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Linor Sadè	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Leonardo Salviato	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Luca Slongo	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Totale	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**	**[X]**

Tabella 27: Consuntivo per componenti nello Sprint$_G$ 6

Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Amministratore	20€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Analista	25€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Progettista	25€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Programmatore	15€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Verificatore	15€/h	[X]	[X]€	[X]	[X]€
Totale	-	[X]	[X]€	[X]	[X]€

Tabella 28: Variazione nelle risorse disponibili nello Sprint$_G$ 6

Rischi incontrati
XXX XXX

Retrospettiva
XXX